

Начальник МКУ Управление образования муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

М.П.  Филатова Е.В., телефон 5-72-16
(подпись) (расшифровка подписи)

 (подпись) Лапшина Т.Н.
(расшифровка подписи)



Отчет
о реализации муниципального проекта инициативного бюджетирования «Наше село» в поселениях муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование проекта:

Приобретение и установка детского игрового оборудования на территории МАДОУ детский сад с. Знаменка, расположенного по адресу: 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Знаменка, ул. Советская, д.46.

1. Населенный пункт: с. Знаменка Белебеевского района Республики Башкортостан.

2. Поселение:

Сельское поселение Знаменский сельсовет.

3. Сведения об объемах финансирования проекта, в рублях

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
1	2	3	4	5
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	385 000	385 000	100%	
Денежные вклады участников – всего,	385 000	385 000	100%	
в том числе:				
бюджет муниципального района	200 000	200 000	100%	
бюджет поселения	20 000	20 000	100%	
вклад населения в денежной форме	80 000	80 000	100%	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	85 000	85 000	100%	
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме				
вклад спонсоров в неденежной форме				

4. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: конкурентные процедуры не проводились.

5. Описание вклада в проект в неденежной форме:

5.1. Население: нет.

5.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): нет.

6. Сведения об итогах реализации проекта:

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

7. Дата:

начала осуществления проекта 01.11.2022 г.;

завершение работ по проекту 28.11.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулись инициативная группа в ходе реализации проекта: проблем в ходе реализации проекта не возникало.

9. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно, а также опыт, полученный по итогам реализации проекта, включить в другие аналогичные проекты): нет.

Начальник МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан



Т.Лапшина
(подпись) Лапшина Т.Н.
(расшифровка подписи)

Директор МАДОУ детский сад с. Знаменка

У.У. Утебаева
(подпись) Утебаева У.У.
(расшифровка подписи)

